



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Ταχ. Δ/ση: Ερμιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι.
Τηλ.: 27540-31239-31822
Fax: 27540-31300

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμόν 1^{ης} /2014
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

**Θέμα: 3^ο ΗΔ περί: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΤΕΝΙΣ»».**

Αριθμός Απόφασης : 03/2014

Σήμερα τη 10^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ' αρ. πρωτ.01/02-01-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν οι οκτώ (8).

Παρόντες ήταν οι:

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης

Τα μέλη:

Ευάγγελος Δημαράκης

Μπαλαμπάνης Χρήστος

Βασίλειος Αϊβαλιώτης

Κωνσταντίνος Λαζάρου

Μπουρίκα Γεωργία

Δημαράκη Νεκταρία

Απόντες ήταν οι:

Παρασκευή Αντζινά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, διάβασε την τεχνική έκθεση 1ου ΑΠΕ, η οποία συντάχθηκε από τον επιβλέπων μηχανικό του Δήμου Ναυπλιέων κ. Κυριαζή Δημήτριο και θεωρήθηκε από την κ. Αθανασούλα Μαρία, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο Παρών 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης εργασιών 23.073,77 ευρώ με ΦΠΑ ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

Γίνεται χρήση των απρόβλεπτων για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών του έργου. Με τον παρόν ΑΠΕ ζητείται και παράταση προθεσμίας (1) ενός μηνός από την έγκριση του παρόντος

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε , ζητώ την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ» σύμφωνα με την μελέτη 21/2013.

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

A. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: **«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ»** σύμφωνα με την μελέτη 21/2013.

B. Εγκρίνει την παράταση του έργου κατά 30 ημέρες από την έγκρισή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **03/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης

Τα μέλη:

Ευάγγελος Δημαράκης

Μπαλαμπάνης Χρήστος

Βασίλειος Αϊβαλιώτης

Κωνσταντίνος Λαζάρου

Μπουρίκα Γεωργία

Δημαράκη Νεκταρία

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΟΣ