



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Ταχ. Δ/ση: Ερμιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι.
Τηλ.: 27540-31239-31822
Fax: 27540-31300

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της υπ` αριθμόν 11^{ης} /2012
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

**Θέμα: 1^ο ΗΔ περί: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ»».**

Αριθμός Απόφασης : 54/2012

Σήμερα την 14^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2012** ημέρα **Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ.** το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ` αρ. πρωτ.134/7-12-12 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν οι πέντε (5).

Παρόντες ήταν οι:

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης

Τα μέλη:

Βασίλειος Αϊβαλιώτης
Ευάγγελος Δημαράκης
Κωνσταντίνος Λαζάρου

Απόντες ήταν οι:

Αντώνιος Μούγιος
Παρασκευή Αντζινά
Θεοδότη Καλή
Αικατερίνη Νάκη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Θέτω υπόψη σας το υπ' αριθμ. 34529/3-12-2012 έγγραφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων, με θέμα: Αποστολή 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ», αναδόχου ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, αριθμ. μελέτης 38/2012, με το οποίο μας αποστέλλεται ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 30 ημερών και η σχετική απόφαση να υποβληθεί στη Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/σης Ν. Αργολίδας για έλεγχο νομιμότητας.

Προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και η έγκριση παράτασης προθεσμίας 30 ημερών μετά την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε.».

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. ύστερα από σχετική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:

Α. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ», αριθμ. μελέτης 38/2012, αναδόχου ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ.

Β. Παράταση προθεσμίας 30 ημερών μετά την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **54/2012**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης

Τα μέλη:

Βασίλειος Αϊβαλιώτης

Ευάγγελος Δημαράκης

Κωνσταντίνος Λαζάρου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΟΣ